和田县香菇扶贫产业园建设项目资金绩效

监控报告

（跟踪巡查记录）
项目名称：和田县香菇扶贫产业园建设项目
项目库编号：653221-2020-NY-007
项目基本情况：

项目主管单位:和田县农业农村局
实施单位: 和田县农业科技园区
投资金额：4000万元

资金来源：中央农村安居工程补助资金、自治区财扶奖补

建设内容：采购拌料、装袋、接种、制冷、通风等设备、净化冷却制冷设备、培养制冷通风等设备。
建设地点：和田县经济新区
建设期限：2020年1月-12月

监控节点：2020年9月

参加人员：廖紫钦、张亚楠、刁辉
跟踪情况：

监控时点资金到位、支付情况

项目总投资4000万元，截至9月30日，到位资金2900万元，到位率72.5%；实际支付2900万元，支付率72.5%。
二、监控时点指标完成情况（描述项目总体完成率）

1.该项目共设置三级指标12个，已完成6个，完成率50%。

2.指标完成具体情况

①产出指标
数量指标：共有一项三级指标，即计划采购香菇菌棒生产设备种类数量17项。目前已完成全部数量指标，完成率100%。

质量指标：共有一项三级指标，即项目验收合格率100%。目前未达监控节点。

时效指标：共有三项三级指标，即项目完工及时率100%。目前未达监控节点；项目开工时间2020年3月，完成率100%；项目完工时间2020年6月，因疫情管控影响设备到场进度，预计完工时间2020年10月。

成本指标：共有三项三级指标，即设备采购费用≤3856.83万元，其他费用≤34.28万元，预备费≤108.89万元。目前未达监控节点，设备采购费用为2885万元，其他费用为实施方案编制费用15万元，预备费0万元。

②效益指标
可持续影响指标：共有一项三级指标，即项目受益年限为5年，完成率100%。

经济效益指标：共有一项三级指标，即带动增加贫困人口全年总收入≥81万元。目前未达监控节点。

社会效益指标：共有一项三级指标，即受益建档立卡贫困户人数≥45人。目前未达监控节点。

③满意度指标
服务对象满意度指标：共有一项三级指标，受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。目前未达监控节点。
三、存在问题

1、项目档案的资料是否完整

完整。

2．实施方案内容与实际建设内容是否一致

均一致。

3．资金支付与项目实施进度是否一致；

截至9月30日，资金支付率72.5%，项目完成率75%，偏差2.5%。

4．资金支付率与项目完成率偏差原因分析。

偏差原因：项目资金未全部下达，且因疫情防控管制，最后一批货物正在运输路上，影响项目进度。

五、纠偏措施及整改建议

督促设备供货方加快供货速度，尽快安装调试并组织扶贫专项验收，确保扶贫项目尽早发挥如期效益。
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